Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки                                   
за отчетный период сентябрь-декабрь 2014 года
Наименование ОУ Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 18 г. Ярославля 
Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ)       МИП 
Тема проекта  Сопровождение профессионально-педагогического самоопределения обучающихся «Школа будущего педагога»_

Этап работы    1 этап становление системы работы по проекту 
Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)

	№ п/п
	Задачи этапа
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые

результаты
	Достигнутые

 результаты
	Что не выполнено 

(указать по какой причине)

	1
	Обеспечить подготовку, апробацию, внедрение модели профессионально-педагогического самоопределения школьников в условиях деятельности ОУ в инновационном режиме


	Предварительная подача о проекте в ГЦРО, размещение информации на сайте школы

Набор учащихся, тестирование.

Организационный сбор учащихся и родительское собрание. Подготовка методических и учебных материалов для обучающихся.

Практическая работа по проекту (лекционные занятия,   практические занятия,  мастер-классы с приглашением педагогов-социальных партнеров, встречи с интересными людьми).
	Теоретическая и практическая  подготовка к работе вожатым в подшефных классах, лагерях дневного пребывания и загородных лагерях. 

Подготовка к областной педагогической олимпиаде 

Наработка методических материалов по данной проблеме.

Анализ материалов, подготовка к тиражированию


	Проведено родительское собрание, представлен план занятий для группы внеурочных занятий «Будущий педагог», объединяющий учащихся разного возраста 

Сформирована группа из 15 учащихся 5-7-х классов, 5 учащихся 11-х классов 
Проведение открытых занятий для студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «Внеурочные занятия в школе», открытых мероприятий для учащихся начальной школы («Мастерская Деда Мороза», встреча с представителями Дома творчества Фрунзенского района – занятие «Игра-дело серьезное»), а  так же игровые перемены для учащихся начальной школы, конкурсы, посвященные Конвенции о правах ребенка, проведение новогодних праздников для учащихся начальной школы
	Тестирование (сентябрь-ноябрь – отсутствие педагога-психолога)


Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности: Сбор учащихся разных классов в одно время (разное количество уроков). Работа с психологом (1 ставка, работает с начальной школой)

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:  в ходе реализации проекта увеличился контингент участников, кроме учащихся среднего звена 5-7-е классы, к проекту присоединились учащиеся 11 класса,  вызвано подготовкой к областной педагогической олимпиаде, выбором профессии и учителя в будущем данной категории учащихся. Все это привело к дифференцированному подходу к подготовке занятия для участников проекта.
« 15 » декабря__ 2014 года                                                           Директор МОУ СОШ № 18 г. Ярославля                   Н.В. Антонова
