Отчет о работе  муниципальной инновационной площадки 
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №18»
  «Внутришкольный мониторинг как основа управления 
качеством образования в условиях реализации ФГОС»

	Сроки
	Поставленная задача
	Результаты

	1
	2
	3

	
	2018 год
	2018 год

	Сентябрь
	Внесение корректив в Проект  
	Проект с изменениями и дополнениями утвержден приказом директора школы 01-06/439а 

	Октябрь
	"Круглый стол" с участниками-разработчиками. Анализ результатов работы за 2017/18 учебный год. Результаты. Проблемы. Пути решения".
	Круглый стол проведен 02.10.2018г. Рассмотрены следующие вопросы: перспективы продолжения реализации проекта, наличие проблем, пути их решения. Выслушаны конструктивные предложения по организации деятельности участников-разработчиков в предстоящем учебном году.

	
	Формирование состава участников проекта.
Издание приказа об участии педагогических работников в реализации проекта.
	Состав участников проекта утвержден приказом директора № 01-06/439а на 2018-2019 учебный год.

	Ноябрь
	Собеседование с участниками проекта "Цели, задачи, планируемый результат. Функции".
	Защита проекта на 2018-2019 учебный год заместителем директора по УВР Павловой Г.Ю. в МОУ ДПО ГЦРО 
Обсуждение и внесение корректив в проект «Внутришкольный мониторинг как основа управления качеством образования в условиях реализации ФГОС» на 2018-2019 уч. год.

	
	Информационное совещание с участниками проекта "Перспективные направления деятельности МИП в 2018/19 учебном году".
	

	
	Определение классов для апробации разработанных КИМов.
	Определены ответственные за работу в параллелях.

	
	Защита проекта «Внутришкольный мониторинг как основа управления качеством образования в условиях реализации ФГОС»
	Утверждение окончательного проекта департамента образования и МОУ ДПО ГЦРО.

	
	Заключение договоров с участниками проекта (сроки, конечный продукт, координаторы - методисты, финансовое обеспечение педагога). 
	

	Ноябрь
	Получение письменных заключений /рецензий/ с конкретными предложениями и рекомендациями по результатам профессионально-общественной экспертизы.
	В процессе разработки.

	
	Получение программного обеспечения обработки результатов мониторинга для анализа эффективности, оперативности и оптимальности его использования в практической деятельности.
	В процессе разработки.

	Ноябрь-Декабрь
	Разработка кодификаторов, спецификации, КИМов по предметам (второй год обучения). Их апробация. 
	В процессе разработки.

	Ноябрь-Декабрь
	Корректировка материалов: 1-й год обучения: 
· начальная школа - окружающий мир;
· русский язык - 5 класс;
· математика - 5 класс.
	В процессе разработки.
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